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SEANCE DU 31 MARS 2025

Délibération n° D-2025-97

Marché de maîtrise d'œuvre - Requalification de l'îlot Denfert
Rochereau - Avenant n°7

Président :
Monsieur Jérôme BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme BALOGE,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame Rose-Marie  NIETO,  Monsieur
Nicolas VIDEAU, Madame Anne-Lydie LARRIBAU, Monsieur Elmano MARTINS, Monsieur Philippe
TERRASSIN, Madame Valérie  VOLLAND, Monsieur  Thibault  HEBRARD, Madame Marie-Paule
MILLASSEAU, Monsieur Gerard LEFEVRE, Monsieur Eric PERSAIS, Madame Yvonne VACKER,
Monsieur  Guillaume  JUIN,  Madame  Aline  DI  MEGLIO,  Madame  Sophie  BOUTRIT,  Monsieur
Florent  SIMMONET,  Madame Aurore NADAL,  Monsieur  François  GUYON,  Madame Stéphanie
ANTIGNY,  Madame  Yamina  BOUDAHMANI,  Monsieur  Karl  BRETEAU,  Monsieur  Romain
DUPEYROU, Madame Noélie FERREIRA, Monsieur Nicolas ROBIN, Madame Ségolène BARDET,
Monsieur François GIBERT, Madame Véronique BONNET-LECLERC, Madame Cathy GIRARDIN,
Monsieur  Sébastien  MATHIEU,  Madame  Elsa  FORTAGE,  Madame  Véronique  ROUILLE-
SURAULT, Monsieur Hugo PASQUET--MAULINARD, Madame Julia FALSE.

Secrétaire de séance : Véronique ROUILLE-SURAULT

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Christelle CHASSAGNE, ayant donné pouvoir à Monsieur Gerard LEFEVRE, Madame
Jeanine  BARBOTIN,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Dominique  SIX,  Monsieur  Lucien-Jean
LAHOUSSE, ayant  donné pouvoir  à Madame Rose-Marie  NIETO, Madame Florence VILLES,
ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe TERRASSIN, Madame Lydia ZANATTA, ayant donné
pouvoir à Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Monsieur Hervé GERARD, ayant donné pouvoir à
Monsieur Elmano MARTINS, Madame Mélina TACHE, ayant donné pouvoir à Madame Véronique
ROUILLE-SURAULT,  Madame  Fatima  PEREIRA,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Florent
SIMMONET, Monsieur Bastien MARCHIVE, ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme BALOGE,
Monsieur Baptiste DAVID, ayant donné pouvoir à Monsieur Nicolas ROBIN

Excusés :

Monsieur Michel PAILLEY.



CONSEIL MUNICIPAL DU   31 mars 2025
Délibération n° D-2025-97

Direction de l'Espace Public Marché de maîtrise d'œuvre - Requalification de l'îlot 
Denfert Rochereau - Avenant n°7

Monsieur Dominique SIX, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Le Conseil municipal, a approuvé lors de ses réunions en date : 

-  du  29  novembre  2018,  le  programme de  requalification  et  de  réaménagement  de  l’Ilot  Denfert-
Rochereau, l’enveloppe financière affectée aux travaux, le montant de la prime allouée aux candidats
dont le projet aura été classé et a procédé à l’élection des membres du jury de concours ;

- du 11 février 2019, l’enveloppe financière modificative affectée aux travaux par le maître d’ouvrage : 3
404 000 € HT (date de valeur novembre 2018) et modifié le montant maximal de la prime allouée à
chacun des candidats dont le projet aura été classé : 30 000 € TTC ;

-  du 17 décembre 2019, le marché de maîtrise d’œuvre attribué à l’équipe dont le mandataire est
ATELIER DU TRAIT –  SARL d’ARCHITECTURE et  autorisé  la  signature  du marché  de maîtrise
d’oeuvre pour un forfait provisoire de rémunération de 422 108,60 € HT ;

- des 21 septembre 2020 et 3 mai 2021, les avenants n°1 et 2 au marché de maîtrise d’oeuvre ;

- du 21 mars 2022, l’avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre ;

- du 13 décembre 2022, l’avenant n°4 au marché de maîtrise d’œuvre ;

- En cours de mission ACT, il a été demandé au maître d’œuvre de revoir l’allotissement à travers un
avenant n°5.

- du 2 octobre 2023, l’avenant n°6 au marché de maîtrise d’œuvre.

A ce jour, il y a lieu de passer un 7ème avenant ayant pour objet d’acter de nouvelles modifications du
projet d’aménagement et la prise en compte des incidences induites relatives aux modifications déjà
validées concernant le projet  bâtiment.  Une rémunération supplémentaire de la maîtrise d’œuvre est
proposée en tenant compte des éléments suivants :

Pour la partie espaces publics : avenant de 15 250,00 € HT soit 18 300 € TTC

Modification du projet :

- déplacement du quai de bus rue Pluviault,

- extension du jardin au niveau du bâtiment démoli par la SEMIE,

Reprise d’études :

- étude technique de la modification du projet,

- élaboration d’un Permis d’Aménager modificatif,



Pour la partie bâtiment : avenant de 24 255,40 € HT soit 29 106,48 € TTC

Prise en compte des honoraires induits par les compléments d’études et allongement de la durée de
chantier lié aux travaux modificatifs demandés par la maitrise d’ouvrage, et les aléas de chantier. 

Ces travaux concernent : 

-  les  travaux déjà  validés  par  avenants  lors  des  précédents  conseils  municipaux  :  novembre  2023,
février 2024, septembre 2024 et janvier 2025.

-les travaux validés par décision de janvier 2025 du lot n°16 pour réalisation d’une isolation de type
chaux-chanvre dans le bâtiment B.  

Montant du
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marché
incluant
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Nouveau
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Nouveau
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du marché
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422 108,60 586 261,51 7 39 505,40 9,36 48,25 625 766,91 750 920,29

Cet avenant est fondé sur l’article R.2194-2 du Code de la commande publique.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver  l’avenant  n°7  au  marché  de  maîtrise  d’œuvre  d’un  montant  de 39 505,40 € HT
soit 47 406,48 € TTC et autoriser sa signature.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour :              44
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 1

Le Secrétaire de séance

Véronique ROUILLE-SURAULT

Le Président de séance

Jérôme BALOGE


